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          Grzegórzki Park

          

          WSZYSTKIE MIESZKANIA ZOSTAŁY SPRZEDANE

          W ofercie zostały komórki lokatorskie na osiedlu

          Biuro Sprzedaży Grzegórzki Park zostało przeniesione do nowego biura przy ul. Płk. Francesco Nullo 42/U10 (obok Administracji osiedla). 

          
Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Prosimy o kontakt z nami pod nr telefonu:
📞 +48 12 411 12 00

          

          	Opis inwestycji
	Lokalizacja i plan zagospodarowania
	Galeria zdjęć
	Zdjęcia z budowy


          
          

          

          

          Grzegórzki Park - plan osiedla

          

          

          

          Grzegórzki Park - galeria zdjęć
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          BUDYNEK 8 - zrealizowany

          Trwają odbiory mieszkań. Dziedziniec centralny z placem zabaw został oddany do użytku.
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          Stan zaawansowania robót na dzień 26.06.2022

          BUDYNEK A7

          Budynek zrealizowany, w trakcie odbiorów mieszkań. Trwają końcowe prace przy zagospodarwaniu terenów wokół inwestycji.
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          Stan zaawansowania robót na dzień 10.03.2022

          Prace przebiegają terminowo.

          Budynek A7

          	budynek jest przygotowywany do odbioru,
	trwają prace wykończeniowe malowanie na korytarzach, płytnki w korytarzach, deski na tarasach, zabudowy meblowe w częściach wspólnych
	zagospodarowanie terenu wokół, zieleń 80%


           

          Budynek A8

          Budowa zostala zakończona, trwają odniory mieszkań

          

          Stan zaawansowania robót na dzień 04.02.2022

          Prace przebiegają terminowo

          Budynek 7

          	tynki 100%
	wylewki 100%
	elewacja 100%
	instalacje 100%
	trwają prace wykończeniowe malowanie na korytarzach, płytnki w korytarzach, deski na tarasach, zabudowy meblowe w częściach wspólnych
	zagospodarowanie terenu wokół 70%


           

          Budynek 8

          Budowa zostala zakończona budynek zgłoszony do odbioru.
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          Stan zaawansowania robót na dzień 10.09.2021:

          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 100%
	instalacje wod-kan 65%
	instalacja wentylacji mechanicznej 65%
	instalacja elektryczna 65%
	ścianki działowe 100%
	elewacja 30%
	montaż stolarki okiennej 80%
	tynki wewnętrzne 50%


          Budynek A8 

          	instalacja wod-kan 80%
	instalacja elektryczna 75%
	instalacja wentylacji mechanicznej 75%
	montaż stolarki okiennej 100%
	ścianki działowe 100%
	tynki wewnętrzne 100%
	elewacja 90%
	wylewki 90%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 03.08.2021:

          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 100%
	instalacje wod-kan 50%
	instalacja wentylacji mechanicznej 50%
	instalacja elektryczna 50%
	ścianki działowe 90%
	elewacja 20%
	montaż stolarki okiennej 70%
	tynki wewnętrzne 40%


          Budynek A8 

          	instalacja wod-kan 70%
	instalacja elektryczna 60%
	instalacja wentylacji mechanicznej 60%
	montaż stolarki okiennej 95%
	ścianki działowe 100%
	tynki wewnętrzne 85%
	elewacja 80%
	wylewki 80%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 28.04.2021:

          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 100%
	instalacje wod-kan 40%
	instalacja wentylacji mechanicznej 40%
	instalacja elektryczna 40%
	ścianki działowe 80%


          Budynek A8 

          	instalacja wod-kan 60%
	instalacja elektryczna 50%
	instalacja wentylacji mechanicznej 50%
	montaż stolarki okiennej 90%
	ścianki działowe 100%
	tynki wewnętrzne 40%
	elewacja 40%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 27.03.2021:

          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 80%
	instalacje wod-kan 30%
	instalacja wentylacji mechanicznej 20%
	instalacja elektryczna 20%
	ścianki działowe 40%


          Budynek A8 

          	stan surowy otwarty 100%
	instalacja wod-kan 50%
	instalacja elektryczna 30%
	instalacja wentylacji mechanicznej 30%
	montaż stolarki okiennej 70%
	ścianki działowe 80%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 21.02.2021:

          

          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 60%
	instalacje wod-kan 15%
	instalacja wentylacji mechanicznej 5%
	ścianki działowe 15%


          Budynek A8 

          	stan surowy otwarty 95%
	instalacja wod-kan 30%
	instalacja elektryczna 15%
	instalacja wentylacji mechanicznej 10%
	montaż stolarki okiennej 50%
	ścianki działowe 60%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 18.01.2021:

          Budynek A6

          	Budynek odany do użytkowania, trwają odbiory mieszkań


          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 45%
	instalacje wod-kan 10%
	ścianki działowe 5%


          Budynek A8 

          	stan surowy otwarty 80%
	instalacja wod-kan 20%
	instalacja elektryczna 5%
	montaż stolarki okiennej 20%
	ścianki działowe 40%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 16.12.2020:

          Budynek A6

          	Budynek odany do użytkowania, trwają odbiory mieszkań


          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 30%
	instalacje wod-kan 5%


          Budynek A8 

          	stan surowy otwarty 55%
	instalacje wod-kan 5%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 6.11.2020:

          Budynek A6

          	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 100%
	Zagospodarowanie terenów wokół 99%


          Budynek A7 

          	stan surowy otwarty 15%


          Budynek A8 

          	stan surowy otwarty 30%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 24.09.2020 r.

          Prace przebiegają planowo. 
Stan zaawansowania procentowo: 

          Budynek A6

          	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 98%
	Zagospodarowanie terenów wokół 80%


          Budynek A7 

          	roboty stanu zero 100%
	roboty stanu ponad zero 5%


          Budynek A8 

          	roboty stanu zero 100%
	roboty stanu ponad zero 10%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 03.09.2020 r.

          Prace przebiegają planowo. 
Stan zaawansowania procentowo: 

          Budynek A6

          	Roboty elewacyjne 100%
	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 95%
	Zagospodarowanie terenów wokół 25%


          Budynek A7 

          	roboty stanu zero 90%


          Budynek A8 

          	roboty stanu zero 98%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 15.08.2020 r.

          Prace przebiegają planowo. 
Stan zaawansowania procentowo: 

          Budynek A6

          	Roboty elewacyjne 100%
	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 93%
	Zagospodarowanie 10%


          Budynek A7 

          	roboty stanu zero 75%


          Budynek A8 

          	roboty stanu zero 95%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 28.07.2020 r.

          Prace przebiegają planowo. 
Stan zaawansowania procentowo: 

          Budynek A6

          	Roboty elewacyjne 99%
	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 90%


          Budynek A7 

          	płyta fundamentowa (denna) 100%


          Budynek A8 

          	roboty stanu zero 90%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2020 r.

          Prace przebiegają planowo. 
Stan zaawansowania procentowo: 

          Budynek A6

          	Roboty elewacyjne 98%
	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 85%


          Budynek A7 

          	płyta fundamentowa (denna) 80%


          Budynek A8 

          	roboty stanu zero 80%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 20.05.2020 r.

          Prace przebiegają bez zakłóceń.
Stan zaawansowania prac procentowo: 

          Budynek A6

          	roboty elewacyjne 90%
	Roboty instalacyjno- wykończeniowe 70%


          Budynek A7 


          	płyta fundamentowa (denna) 60%


          Budynek A8 


          	roboty stanu zero 60%
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          Stan zaawansowania robót na dzień 29.04.2020:

          Prace budowlane prowadzone są na trzech budynkach:

          	Budynek A6 - roboty elewacyjne 
	Budynek A7 i A8 -roboty żelbetowe i ziemne stanu zero  
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          Niekonwencjonalna architektura budynków umożliwiła stworzenie kaskadowego dziedzińca z zielenią oraz nowoczesnym placem zabaw dla dzieci, co tworzy idealne miejsce do relaksu w samym centrum miasta. Na uwagę zasługuje ponadto obecność wysokich przeszklonych lokali użytkowych, umożliwiająca mieszkańcom łatwe i szybkie zakupy.

          

          Czytaj więcej →

          
            Zapraszamy do zapoznania się  z aktualną listą nowych mieszkań do sprzedaży oraz wykazem lokali do wynajęcia. Mieszkania są funkcjonalnie rozplanowane oraz posiadają optymalnie wykorzystaną przestrzeń użytkową. Sami mogą Państwo zdecydować się albo na mieszkanie z osobną kuchnią albo z aneksem kuchennym, zyskując dodatkowy pokój.
Na stronie www.grzegorzkipark.pl można zapisać wybrane mieszkania do wirtualnego notatnika, w którym można gromadzić mieszkania, które się Państwu spodobały.

            	Grzegórzki park to nowe mieszkania blisko Centrum Krakowa - ich cena sprawia, że są świetną inwestycją na lata.
	To świetna inwestycja dla rodziny zainteresowanej mieszkaniem w dzielnicy Kraków - Czyżyny - Grzegórzki znajdują się pomiędzy tą dzielnicą a Centrum.
	Osoby poszukujące nowe mieszkania w Kraków - Podgórze będą zainteresowani Naszymi mieszkaniami w osiedlu Wiślane Tarasy 2.0


            

             

            Zachęcamy również do odwiedzania nas na Facebook'u: www.facebook.com/interbud.developer

            

          

          

          
          Folder Grzegórzki Park do pobrania:

          

          

          	
              Katalog Grzegórzki Park [5,8 MB]
            


          

          Zobacz pozostałe inwestycje w sprzedaży:

          	
              

              
                Wiślane Tarasy 2.0

                Stachowskiego, Kraków

              

              
            
	
              

              
                Piasta Towers

                os. Boh. Września, Kraków

              

              
            


          

        

        
        
      

      
      
      
        
          
            
              
              

              Prezentowane wizualizacje i rzuty służą wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie są wiążące dla stron, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą zostać zmodyfikowane.

              Sprzedam mieszkanie Kraków | Mieszkania na sprzedaż w Krakowie | Mieszkania Kraków Sprzedaż | Apartamenty w Krakowie na sprzedaż
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              Biuro Sprzedaży Mieszkań - biuro główne
ul. Czerwone Maki 65
30-392 Kraków 
tel. 12 25 25 334 , 12 25 25 335
mieszkania@inter-bud.pl
Czynne: poniedziałek-piątek 8:00-17:00 

              Administracja Osiedla - biuro główne
ul.Czerwone Maki 65
30-392 Kraków
tel. 12 25 25 337, 12 25 25 322
administracja@inter-bud.pl 
Czynne: poniedziałek-piątek 7:00-16:00 

              Panel do logowania dla właścicieli mieszkań: 
→ Wspólnoty mieszkaniowe

               

              POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES >>>

              


              


              

            

          

        

        
          
            © copyright by Inter-Bud Developer, All rights reserved.

            
              Designed and developed by:
              Empresoft.pl
            

          

        

      
      

      
        
          ZAAKCEPTUJ
          W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia  korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych.  Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której  korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na  zapisanie plików cookies w urządzeniu, w którym przeglądasz serwis  internetowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: Polityka cookies i polityka prywatności»

        

      

    
    
    

    
    
    
    
    
    
  